



R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ȃ R Ȃ R E A Nr.50
din 18 august 2020 .

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv aprobarea modificării duratei de execuție a obiectivului de investiții ”Extindere alimentare cu apă – Zona satul Nou în comuna Cuca, județul Galați” în conformitate cu HG nr. 907/2016 .

Inițiator : Vlad Mihăiță – Primarul comunei Cuca, județul Galați .

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 4416 din 13.08.2020

Consiliul local al comunei Cuca, județul Galați , întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Vlad Mihăiță , primarul comunei Cuca , județul Galați, înregistrat la nr.4416 din 13 august 2020 ;

Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate , înregistrat la nr.4420 din 13 august 2020 ;

Având în vedere Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cuca

Având în vedere HCL nr. 76 din 18 octombrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat, “*Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați*” la faza D.A.L.I.;

Având în vedere HCL nr. 52 din 14 august 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat, “*Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați*” la faza Proiect tehnic;

Având în vedere adresa nr. 88951/2020 transmisă de Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MLPDA;

Având în vedere Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 7, alin. (4) lit. d) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere actele adiționale la contractul de lucrări nr. 3463/08.05.2019 referitoare la extensii de timp, întocmite prin aplicarea procedurii interne de avizare din partea compartimentului financiar-contabil și aprobare din partea ordonatorului principal de credite:

- Actul adițional nr. 1 din 16.12.2019 încheiat în baza *Notei justificative* nr. 7448/12.12.2020;

- Actul adițional nr. 3 din 23.03.2020 încheiat în baza *Notei justificative* nr. 1702/23.03.2020;
- Actul adițional nr. 4 din 29.06.2020 încheiat în baza *Notei justificative* nr. 3545/26.06.2020;

Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum și art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Adoptă prezenta H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici care cuprind durata de execuție a obiectivului de investiții ”*Extindere alimentare cu apă – Zona satul Nou în comuna Cuca, județul Galați*” în conformitate cu HG nr. 907/2016.

Art.2. Se aprobă Actele adiționale la Contractul de lucrări nr. 3463/08.05.2019 cu privire la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ””*Extindere alimentare cu apă – Zona satul Nou în comuna Cuca, județul Galați*” în conformitate cu HG nr. 907/2016.

Art.3. Primarul comunei Cuca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Galați și instituțiilor abilitate, prin grija secretarului comunei Cuca .

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Gheorghe Negrea**

**CONTRASEMNEAZĂ ,
Secretar UAT , A. Marin**