

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.37
din 18 iunie 2021

privind: rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați .

Inițiator : Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca , județul Galați ;
Numărul și data proiectului de hotărâre: 2818 din 14 iunie 2021 ;

Consiliul local al comunei Cuca , județul Galați , întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de inițiator , înregistrat la nr.2818 din 14 iunie 2021 ;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.2826 din 14 iunie 2021 ;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Având în vedere contractul de lucrări nr.4298 din 31.08.2018, încheiat între UAT Comuna Cuca și SC PM CONSTRUCT 2007 SRL, pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”.

Având în vedere Procesul Verbal nr.6264 din 11.12.2020, privind stabilirea stadiului fizic al lucrărilor executate și constatarea faptului că lucrările sunt conservate ca urmare a lipsei resurselor de finanțare, la obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”., investiții fiind realizată în procent de 39 %.

Având în vedere adresa SC PM CONSTRUCT 2007 SRL nr.103 din 14.05.2021 prin care acesta ne face cunoscut că lucrările nu pot fi realizate în condițiile oferite inițial, motivat de creșterea salariului minim brut pe țară precum și majorări ale costurilor materialelor , utilajelor , transportului , etc.

Având în vedere adresa nr.22927 din 23.05.2021 emisă de Compania Națională de Investiții prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe lista de sinteză a subprogramului „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” aprobată cu Ordinul M.D.L.P.A. nr.668 din 06.05.2021.

Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ;

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 15 pentru anul 2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 21 aprilie 2021 privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 ;

Având în vedere art.129 alin.(2) lit. c) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;


Adoptă prezenta H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați, încheiat între UAT comuna Cuca și SC PM CONSTRUCT 2007 SRL.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Cuca , județul Galați .

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – județul Galați , primarului și o va publica în Monitorul oficial local, în termenele prevăzute de lege .

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Căruțeru Cezar**



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar UAT, A. Marin

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați.

Vlad Mihăiță – primarul comunei Cuca, județul Galați, validat prin Încheierea civilă nr. 76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor, județul Galați.

Având în vedere contractul de lucrări nr.4298 din 31.08.2018, încheiat între UAT Comuna Cuca și SC PM CONSTRUCT 2007 SRL, pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”.

Având în vedere Procesul Verbal nr.6264 din 11.12.2020, privind stabilirea stadiului fizic al lucrărilor executate și constatarea faptului că lucrările sunt conservate ca urmare a lipsei resurselor de finanțare, la obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”, investiții fiind realizată în procent de 39 %.

Cu adresa nr.818 din 19.02.2021 UAT Comuna Cuca a solicitat Companiei Naționale de Investiții, includerea obiectivului de investiții ”Sediul primăriei în comuna Cuca, județul Galați”, în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte obiective de Interes Public sau Social în domeniul construcțiilor” solicitând continuarea finanțării lucrărilor, iar cu adresa nr.1889 din 19.04.2021 a notificat constructorul SC PM CONSTRUCT 2007 SRL solicitând totodată acestuia continuarea lucrărilor în condițiile oferite;

Totuși, cu adresa nr.103 din 14.05.2021 constructorul ne face cunoscut faptul că lucrările nu pot fi realizate în condițiile oferite inițial, motivat de creșterea salariului minim brut pe țară precum și majorări ale costurilor materialelor, utilajelor, transportului, etc.

Prin adresa nr.22927 din 23.05.2021 Compania Națională de Investiții ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe lista de sinteză a subprogramului „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” aprobată cu Ordinul M.D.L.P.A. nr.668 din 06.05.2021.

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 15 pentru anul 2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 21 aprilie 2021 privind adoptarea bugetului local pe anul 2021;

Având în vedere Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;


Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) precum și (5) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ;

Propunem inițierea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați.

Față de acestea solicit avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local și raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.

În consecință solicit membrilor Consiliului local, ca în ședința ordinară din data de 18 iunie 2021, să dezbată prezentul proiect de hotărâre iar în final să hotărască.

PRIMAR,
Vlad Mihăiță



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA CUCA
PRIMAR

Nr.2826 din 14.06.2021

Compartimentul: **Achizitii Publice**

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”.

Subsemnatul Sandu Cristian, Inspector Protecție Civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cuca, având în vedere, solicitarea inițiatorului proiectului de hotărâre *rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în Comuna Cuca județul Galați”*

În temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

Având în vedere contractul de lucrări nr.4298 din 31.08.2018, încheiat între UAT Comuna Cuca și SC PM CONSTRUCT 2007 SRL, pentru obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”

Având în vedere ordinul de sistare nr.7653 din 24.12.2019, respectiv prevederile art. 14.5.alin(1) coroborat cu art.17.2. din contractul de execuție lucrări nr.44298 din 31.08.2018, s-a dispus sistarea lucrărilor începând cu 02.01.2020 ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile;

Având în vedere Procesul Verbal nr.6264 din 11.12.2020, privind stabilirea stadiului fizic al lucrărilor executate și constatarea faptului că lucrările sunt conservate ca urmare a lipsei resurselor de finanțare, la obiectivul de investiție „Sediul Primăriei, în comuna Cuca județul Galați”.

Având în vedere documentul întocmit de primarul comunei dl. Vlad Mihăiță, dirigintele de șantier – Gurgu Gabriel, administratorul SC PM CONSTRUCT 2007 SRL – Cioroi Marian și RTE din partea SC PM CONSTRUCT 2007 SRL – Lica Dumitra prin care s-a constata că lucrările sunt executate în proporții de circa o 39%, lucrarea fiind conservată prin grija constructorului.

Având în vedere faptul că UAT Comuna Cuca a întreprins toate demersurile privind obținerea finanțării necesare realizării investiției, prin solicitarea nr.818 din 19.02.2021, către Compania Națională de Investiții, pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Alte obiective de Interes Public sau Social în domeniul construcțiilor” pentru obiectivul Continuarea lucrărilor la noul sediu al Primăriei din sat Cuca, Comuna Cuca județul Galați, motiv pentru care UAT Comuna Cuca a înaintat adresa nr.1889 din 19.04.2021 către SC PM CONSTRUCT 2007 SRL prin care a solicitat acordul pentru continuarea lucrărilor în condițiile oferite;

Având în vedere adresa nr.103 din 14.05.2021 emisă de către executantul lucrărilor, prin care se specifică faptul că lucrările nu pot fi realizate în condițiile ofertate inițial, motivat de circumstanțele legislative care au determinat modificarea salariului minim și influențare atât a costurilor directe cu personalul, costurile de material, utilaje, transport, cât și costurile indirect – component salariale și confirmarea de comun acord a rezilierii contractului de lucrări.

Având în vedere adresa nr.22927 din 23.05.2021 emisă de către Compania Națională de Investiții prin care ne informează că obiectivul de investiții a fost introdus pe lista de sinteză a subprogramului „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” aprobată cu Ordinul M.D.L.P.A. nr.668 din 06.05.2021.

Față de cele prezentate, solicităm Comisiilor de specialitate să acorde aviz favorabil proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de lucrări nr.4298 din 31.08.2018, iar Consiliului Local să dezbată prezentul proiect de hotărâre și în final să hotărască.

Întocmit
Cristian Sandu

